

OGŁOSZENIE
o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

SEKCJA I. Informacje o zamówieniu:

1. Nazwa nadana zamówieniu : Dokumentacja projektowa budowy zajezdni autobusowej w Brodnicy
2. Rodzaj zamówienia : usługi
3. Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony
4. Numer postępowania-znak : KPTS-Z-1/U/DP/1/23/2.

SEKCJA II. Zamawiający:

1. Nazwa: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna
2. Adres : ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek
3. Telefon: 54 230 90 20
4. Adres e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: biurozarzadu@kpts.com.pl
5. Strona internetowa główna prowadzonego postępowania: www.bip.kpts.com.pl
6. NIP: 888 311 58 16, REGON: 341 266 700, BDO: 000130981.

SEKCJA III. Zmiany w ogłoszeniu

1. Zmianie ulega termin wykonania zamówienia

Było:

Termin wykonania zamówienia został podzielony na następujące etapy:

1. Etap I – Opracowanie koncepcji budowy zajezdni autobusowej, w tym budynku obsługowo-naprawczego i zagospodarowania terenu zajezdni – termin wykonania: najpóźniej 21 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Etap II – Opracowanie projektu budowlanego – termin wykonania: najpóźniej 90 dni od dnia zawarcia umowy
3. Etap III – złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, poprzedzone uzyskaniem wszelkich opinii i uzgodnień dotyczących projektu budowlanego – termin wykonania: najpóźniej 135 dni od dnia zawarcia umowy
4. Etap IV – uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazanie jej Zamawiającemu wraz z pozostałymi projektami, opracowaniami i dokumentami, szczegółowo wymienionymi w SWZ.

Jest:

1. Etap I – Opracowanie koncepcji budowy zajezdni autobusowej, w tym budynku obsługowo-naprawczego i zagospodarowania terenu zajezdni – termin wykonania: najpóźniej 21 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Etap II – Wykonanie operatu wodnoprawnego na rzut ścieków technologicznych z myjni i złożenie wniosku o wydania pozwolenia wodnoprawnego - jeśli zajdzie taka potrzeba – termin wykonania, najpóźniej 55 dni od dnia zawarcia umowy
3. Etap III – Opracowanie projektu budowlanego – termin wykonania: najpóźniej 90 dni od dnia zawarcia umowy
4. Etap IV – złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, poprzedzone uzyskaniem wszelkich opinii i uzgodnień dotyczących projektu budowlanego – termin wykonania: najpóźniej 135 dni od dnia zawarcia umowy
5. Etap V – uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazanie jej Zamawiającemu wraz z pozostałymi projektami, opracowaniami i dokumentami, szczegółowo wymienionymi w SWZ..

2. Zmianie ulega termin składania ofert

Było:

Ofertę sporządzoną i opakowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia należy złożyć **do dnia 14.02.2023r. do godz. 10:00** w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, lokal-sekretariat (I piętro).

Jest:

Ofertę sporządzoną i opakowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia należy złożyć **do dnia 21.02.2023r. do godz. 11:00** w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, lokal-sekretariat (I piętro).

3. Zmianie ulega termin otwarcia ofert

Było:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2023r. o godz. 10:15 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku (87-800) przy ul. Wienieckiej 39, lokal – sala konferencyjna (parter).

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2023r. o godz. 11:15 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku (87-800) przy ul. Wienieckiej 39, lokal – sala konferencyjna (parter).

Data zamieszczenia ogłoszenia 09.02.2023r.:

Miejsce: strona internetowa